

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. Z523/2021 uzatvorenej dňa 09.12.2021 podľa
Obchodného zákonníka

Objednávateľ:**Mesto Žilina**

Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO: 00 321 796
DIČ: 2021339474
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK37 5600 0000 0003 3035 3001
v mene koná: **Mgr. Peter Fiabáne**, primátor

v zastúpení:

ŽILBYT, s.r.o.

Sídlo: Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina
IČO: 46 723 994
DIČ: 2023541344
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0030 2383 4255
v mene koná: **Ing. Jozef Pollák**, konateľ
Obchodný register: OS Žilina, odd.: Sro, vl. č. 56867/L
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:**Rstav s.r.o.**

Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Zástupca vo veciach zmluvných: Róbert Krištofík, konateľ
IČO: 50 393 740
IČ DPH: SK2120310841
Obchodný register: Okresný súd v Žiline, odd: Sro, vložka 65993/L
Bankové spojenie: TATRA banka a. s.
IBAN: SK51 1100 0000 0029 4002 5354
Kontaktný email: robertkristofik@gmail.com
Telefónne číslo: 0903555227

(spolu aj ako „účastníci dodatku“)

uzavreli tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z523/2021 zo dňa 09.12.2021 v nasledovnom znení:

Článok I

Úvodné ustanovenia dodatku

Účastníci tohto dodatku uzavreli dňa 09.12.2021 Zmluvu o dielo č. Z523/2021, predmetom ktorej je „**Oprava a stavebné úpravy sedlovej strechy na bytovom dome na ul. J. Hronca**“

3366/17 v Žiline“. Na základe žiadosti zhotoviteľa a dôvodov uvedených v jeho žiadosti a okolností, ktoré sú špecifikované v stavebnom denníku stavby sa zmluvné strany dohodli na uzavretí dodatku č. 1 k predmetnej zmluve nasledovne:

Článok II Predmet dodatku

1. V Článku III za ods.1 zmluvy sa vkladá ods. **1a** a znie nasledovne:
Nakoľko z poveternostných dôvodov, nie je možné dielo vykonať v celom rozsahu tak ako bolo pôvodne dohodnuté podľa bodu 1 zmluvy pri dodržaní technologických postupov, bude vykonaná do 31.12.2021 len časť diela v zmysle popisu v stavebnom denníku stavby a to kompletná výmena šikmej strechy pri oknách a pri vikieroch.
Druhá časť diela zateplenie zhorených častí obvodového plášťa a bleskozvodu sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v lehote do **31.03.2022**.
2. V Článku IV. za ods. 1 sa vkladá ods. **1a** a znie nasledovne:
Celková cena diela za skutočne vykonané práce na predmete diela, bude uvedená v preberacom protokole o prevzatí časti diela a prípadných prác navyše, ktoré boli vykonané do 31.12.2021.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Článok III Záverečné ustanovenia dodatku

1. Tento dodatok č. 1 sa zverejňuje v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka, nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dodatku a účinnosť dňa 01.01.2022
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 obsahovo rovnakých vyhotoveniach, z ktorých mandant preberá dve vyhotovenia a mandatár preberá dve vyhotovenia.
3. Účastníci dodatku prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

V Žiline, dňa: 28.12.2021

V Žiline, dňa: 28.12.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



.....
Róbert Krištofík
konateľ

.....
Ing. Jozef Pollák
konateľ

JUDr. Jarmila Beszedésová
riaditeľka pre veci ekonomické.

2021